



Nomor : *BM.07.02 - P 1553*  
Sifat :  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : **Pemenuhan Kewajiban Pelaporan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol**

Jakarta, 29 Juli 2022

Kepada:  
**(Daftar terlampir)**  
di

**Tempat**

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban pelaporan selama masa perencanaan teknis dan konstruksi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) wajib menyerahkan kepada Pemerintah melalui BPJT laporan-laporan sebagai berikut:
  - a. Laporan bulanan status dan kemajuan pekerjaan perencanaan teknik
  - b. Laporan bulanan status dan kemajuan pelaksanaan konstruksi
  - c. Laporan khusus mengenai kejadian penting yang mengganggu Pengusahaan Jalan Tol dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian
2. Terhadap kewajiban pelaporan bulanan status dan kemajuan pekerjaan perencanaan teknik serta laporan bulanan status dan kemajuan pelaksanaan konstruksi dimaksud minimal mencakup:
  - A. Laporan Bulanan Status dan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Teknik
    - 1) Gambaran umum proyek
    - 2) Data teknis
    - 3) Rekapitulasi hasil survey
    - 4) Hasil koordinasi dengan instansi terkait
    - 5) Laporan hasil asistensi dan pembahasan dengan BPJT dan Ditjen Bina Marga, yang meliputi:
      - a. Aspek Geometri Jalan Raya (*Highway*)
      - b. Aspek Struktur
      - c. Aspek Drainase
      - d. Aspek Geoteknik
      - e. Aspek Perkerasan
      - f. Aspek Rambu dan Marka
      - g. Aspek Lansekap dan Arsitektur
      - h. Aspek Lainnya
    - 6) Laporan pelaksanaan usulan *review* RTA/perubahan desain yang telah disetujui
  - B. Laporan Bulanan Status dan Kemajuan Pelaksanaan Konstruksi:
    - 1) Data umum, data teknis, dan layout
    - 2) Progres pembebasan lahan, yang meliputi:
      - a. Progres dan status pembebasan lahan

- b. *Stripmap* progres pembebasan lahan
  - c. Dana pembebasan lahan menggunakan Dana Talangan Tanah (DTT) atau pembayaran langsung atau jual/beli
  - 3) Progres fisik konstruksi, yang melingkupi:
    - a. Progres fisik konstruksi secara keseluruhan
    - b. *Stripmap* progres fisik konstruksi
    - c. Progres realisasi volume dan biaya konstruksi
    - d. Progres terhadap pemenuhan lingkup sesuai PPJT dan RTA
  - 4) Sisa pekerjaan dan target untuk bulan berikutnya
  - 5) Kurva S dan analisa capaian pemenuhan Kurva S
  - 6) Permasalahan, rencana penanganan, dan target penyelesaian
  - 7) Evaluasi sumber daya proyek (alat, material, tenaga kerja)
  - 8) Implementasi SMKK
  - 9) Dokumentasi
- C. Salinan kontrak Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi beserta addendum/perubahannya.
- D. Mengunggah drone bulanan rutin pada website <https://simk.bpjt.pu.go.id>.
3. Berdasarkan evaluasi pelaporan melalui website <https://simk.bpjt.pu.go.id> selama periode bulan Januari s.d bulan Juni 2022, masih terdapat BUJT yang belum menyampaikan laporan-laporan dimaksud kepada BPJT sebagaimana terlampir.
4. Mempertimbangkan hal tersebut di atas, BUJT diminta untuk menyampaikan *hardcopy* Laporan Bulanan Status dan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan Teknik serta Pelaksanaan Konstruksi kepada BPJT maksimal setiap tanggal 20 bulan berikutnya sesuai ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), serta memanfaatkan sistem pelaporan dengan mengunggah pada website <https://simk.bpjt.pu.go.id> dengan format pelaporan konstruksi bulanan terlampir dan dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/LapBulananKons>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**Kepala BPJT,**  
  
**Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit, M.Sc**  
**NIP. 19650603 199003 1 002**

Tembusan:

- 1. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga
- 2. Para Anggota Badan Pengatur Jalan Tol

Lampiran I Surat Kepala BPJT  
Nomor : BM. 07.02 - P/553  
Tanggal : 29 Juli 2022

### DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
2. Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero)
3. Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
4. Direktur Utama PT Marga Mandalasakti
5. Direktur Utama PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
6. Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya
7. Direktur Utama PT Cimanggis Cibitung Tollways
8. Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways
9. Direktur Utama PT Cinere Serpong Jaya
10. Direktur Utama PT Trans Bumi Serbaraja
11. Direktur Utama PT Jasamarga Japek Selatan
12. Direktur Utama PT Citra Waspputowa
13. Direktur Utama PT Bintaro Serpong Damai
14. Direktur Utama PT Transjawa Paspro Jalan Tol
15. Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
16. Direktur Utama PT Trans Jabar Tol
17. Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol
18. Direktur Utama PT Wijaya Karya Serang Panimbang
19. Direktur Utama PT PP Semarang Demak
20. Direktur Utama PT Waskita Bumi Wira
21. Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen
22. Direktur Utama PT Jogjasolo Marga Makmur
23. Direktur Utama PT Tol Jagat Kerthi Bali
24. Direktur Utama PT Jasamarga Gedebage Cilacap
25. Direktur Utama PT Hutama Marga Waskita
26. Direktur Utama PT Waskita Sriwijaya Tol

# REKAP PELAPORAN BULANAN BUJIT

Via Sistem Informasi Monitoring Konstruksi (SIMK) - BPJT


No.	Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol	Periode Penyampaian (2022)						
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
<b>TOL JABODETABEK</b>									
1	Cinere - Jagorawi	PT Translingkar Kita Jaya	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor		
2	Cimangis - Cibitung	PT Cimanggis Cibitung Tollways	Terlapor		Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	
3	Cibitung - Cilincing	PT Cibitung Tanjung Priok Portways		Terlapor	Terlapor		Terlapor	Terlapor	
4	Pondok Aren - Serpong (Penambahan Lingkup)	PT Bintaro Serpong Damai				Terlapor		Terlapor	
5	Depok - Antasari (JC Krukut)	PT Citra Waspolutowa							
6	Serpong - Balaraja	PT Trans Bumi Serbaraja	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	
7	Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga		Terlapor				Terlapor	
8	Jakarta - Cikampek Sisi Selatan	PT Jasamarga Japek Selatan	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	
9	Jakarta - Cikampek (Pelebaran Jalan)	PT Jasa Marga (Persero), Tbk						Terlapor	

No.	Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol	Periode Penyampaian (2022)					
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
<b>TOL TRANS JAWA</b>								
10	Pasuruan - Probolinggo Seksi 4	PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor
<b>TOL NON TRANS JAWA</b>								
11	Tangerang - Merak (Jembatan Cijung)	PT Marga Mandalasakti						
12	Ciawi - Sukabumi	PT Trans Jabar Tol	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor
13	Cileunyi - Sumedang - Dawuan	PT Citra Karya Jabar Tol		Terlapor		Terlapor		Terlapor
14	Serang - Panimbang	PT Wijaya Karya Serang Panimbang	Terlapor	Terlapor	Terlapor		Terlapor	Terlapor
15	Semarang - Demak	PT PP Semarang Demak	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor
16	Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo	PT Jogjasolo Marga Makmur	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor
17	Yogyakarta - Bawen	PT Jasamarga Jogja Bawen	Terlapor	Terlapor		Terlapor	Terlapor	
18	Krian - Legundi - Bunder - Manyar (JC Wringinanom)	PT Waskita Bumi Wira						
19	Makassar New Port	PT Bintaro Serpong Damai						

No.	Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol	Periode Penyampaian (2022)						
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
<b>TOL TRANS SUMATERA</b>									
20	Sigli - Banda Aceh	PT Hutama Karya (Persero)	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor		
21	Binjai - Langsa	PT Hutama Karya (Persero)		Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor		
22	Kayu Agung - Palembang - Betung	PT Waskita Sriwijaya Tol	Terlapor	Terlapor		Terlapor	Terlapor	Terlapor	
23	Padang - Pekanbaru (Sicincin - Padang)	PT Hutama Karya (Persero)		Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor		
24	Padang - Pekanbaru (Pekanbaru - Bangkinang)	PT Hutama Karya (Persero)	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor		
25	Padang - Pekanbaru (Bangkinang - Pangkalan)	PT Hutama Karya (Persero)	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor		
26	Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat	PT Hutama Marga Waskita		Terlapor	Terlapor			Terlapor	
27	Indrapura - Kisaran	PT Hutama Karya (Persero)	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor		
28	Sp. Indralaya - Muara Enim (Sp. Indralaya - Prabumulih)	PT Hutama Karya (Persero)	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor	Terlapor		Terlapor



(Kondisi Umum, Progres Konstruksi dan Lahan)



<b>BUIT</b>	PT ...
<b>TOTAL PANJANG</b>	... Km
<b>TANGGAL MULAI KONSTRUKSI</b>	
<b>SPMK</b>	Seksi x – mm/yyyy Seksi y – mm/yyyy
<b>KONTRAKTOR</b>	Seksi x – mm/yyyy Seksi y – mm/yyyy
<b>RENCANA SELESAI KONSTRUKSI</b>	
<b>PPJT</b>	Seksi x – mm/yyyy Seksi y – mm/yyyy
<b>PENYESUAIAN TERAKHIR</b>	Seksi x – mm/yyyy Seksi y – mm/yyyy

<b>SEKSI</b>	<b>PANJANG Km</b>	<b>RENCANA (%)</b>	<b>REALISASI (%)</b>	<b>DEVIASI (%)</b>
Seksi 1 (... - ...)	...			
Seksi 2 (... - ...)	...			
Seksi 3 (... - ...)	...			
Seksi 4 (... - ...)	...			
Seksi 5 (... - ...)	...			



### Progres dan Status Pembebasan Lahan

SEKSI	Panjang Km	Estimasi Kebutuhan			Realisasi			Tanah Siap Konstruksi	
		Bidang	Luas (Ha)	UGK (Rp.)	Bidang	Luas (Ha)	UGK (Rp.)	Bidang	%
Seksi 1 (... - ...)	...								
Seksi 2 (... - ...)	...								
Seksi 3 (... - ...)	...								
Seksi 4 (... - ...)	...								
Seksi 5 (... - ...)	...								





### Stripmap & Dokumentasi





### Stripmap & Dokumentasi


Penjelasan Gambar (Kegiatan-STA)

Penjelasan Gambar (Kegiatan-STA)

Penjelasan Gambar (Kegiatan-STA)

Penjelasan Gambar (Kegiatan-STA)


Penjelasan Gambar (Kegiatan-STA)





### Stripmap & Dokumentasi

Penjelasan Gambar (Kegiatan-STA)	Penjelasan Gambar (Kegiatan-STA)	Penjelasan Gambar (Kegiatan-STA)	Penjelasan Gambar (Kegiatan-STA)	Penjelasan Gambar (Kegiatan-STA)
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------





### Progres Struktur yang Telah Dibangun

Item	Satuan	Terbangun	Belum Terbangun	Total
Timbunan Tanah	m			
	m <sup>3</sup>			
Galian Tanah	m			
	m <sup>3</sup>			
Penanganan Tanah Lunak				
Pekerjaan Perkerasan				
	Km			
	Rigid			
	Lean Concrete			
	LPA			
Tiang Pancang	Buah			
Pilar	Buah			
Simpang Susun	Buah			
Overpass	Buah			
Underpass	Buah			
Struktur lainnya ....	Buah			
Guard Rail	Km			
Tempat Istirahat dan Pelayanan				
	STA ... Tipe ...			
	STA ... Tipe ...			
	%			
	%			
		Rencana	Realisasi	Deviasi



**Jumlah Alat Berat yang Telah Digunakan**

Item	Satuan	Terbangun	Belum Terbangun	Total
DT 20				
DT 7				
Excavator				
Roller				
Grader				
Mobile Crane				
Crane Panjang				
Crawler Crane				
...dst				



### Volume Material dan Tenaga Kerja yang Terserap

Item	Satuan	Terpakai	Entitas	Satuan	Jumlah Tenaga Kerja
Timbunan Tanah	m <sup>3</sup>		Tenaga Kerja BUJT (Direksi, Tenaga Ahli, Tenaga Pendukung)	Orang	
Galian	m <sup>3</sup>				
Tiang Pancang	Buah		Tenaga Kerja Kontraktor	Orang	
Besi	Kg		Tenaga Kerja Konsultan Supervisi	Orang	
Girder	Unit		Tenaga Kerja Konsultan PMI	Orang	
Beton	Bentang		Tenaga Kerja Konsultan Perencana	Orang	
Beton	m <sup>3</sup>				
Aspal	Km		Tenaga Kerja Konsultan Manajemen Konstruksi	Orang	
Agregat					
Pasir	Kg				
PVD/PHD/Geotekstil					
Komponen Precast					
Struktur Khusus (Pile Slab/Jembatan Panjang)					




### Permasalahan Lahan, Desain, dan Konstruksi

Tipe	Lokasi	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
1. Desain				
2. Lahan				
3. Konstruksi				



Kurva S



Kontraktor
Konsultan Supervisi
BUJIT
Konsultan PMI





## Sisa Pekerjaan dan Rencana Kerja Bulan Berikutnya



## Implementasi SMKK