



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**BADAN PENGATUR JALAN TOL**

Gedung Bina Marga Lantai 2 - 3 Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7258063, 7257126 Fax. (021) 7257126

Nomor : BM.07.02 - Pt / 859

Jakarta, 29 Desember 2021

Sifat :

Lampiran :

Hal : **Penyampaian Laporan Konsultan Pengendali Mutu  
Independen (PMI) Konstruksi Jalan Tol**

Yth.

**Team Leader Konsultan PMI (daftar terlampir)**

di

**Tempat**

Sehubungan dengan ketentuan Kerangka Acuan Kerja Konsultan Pengendali Mutu Independen (PMI) dan mendukung kebutuhan kegiatan monitoring konstruksi oleh Badan Pengatur Jalan Tol dan Direktorat Jenderal Bina Marga, Konsultan PMI diminta untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan konstruksi jalan tol kepada BPJT yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan yang meliputi rencana mobilisasi tenaga ahli, metodologi dan pendekatan, serta rencana kerja;
2. Laporan Mingguan yang menyampaikan laporan progres lahan dan konstruksi pada minggu berjalan;
3. Laporan Sabtu-Minggu yang menyampaikan laporan kegiatan konstruksi yang bersifat major/khusus di akhir pekan;
4. Laporan Bulanan yang meliputi rekomendasi hasil pengendalian mutu, pemenuhan Jadwal Kurva S dan daftar simak pengawasan pelaksanaan konstruksi yang disampaikan setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
5. Laporan persiapan uji laik fungsi;
6. Laporan Khusus mengenai kejadian penting yang mengganggu pelaksanaan konstruksi dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian; dan
7. Laporan Akhir yang menyampaikan hasil evaluasi rekapitulasi pemenuhan standar mutu pekerjaan dan pemenuhan jadwal pelaksanaan pekerjaan, rekapitulasi hal-hal khusus teknis lain selama masa pelaksanaan konstruksi hingga pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan awal (*Provisional Hand Over/PHO*), serta pemenuhan perbaikan terhadap uji laik fungsi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, konsultan PMI agar menyampaikan laporan-laporan pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan konstruksi tersebut sesuai dengan format laporan pada tautan [bit.ly/formatlaporanPMI](http://bit.ly/formatlaporanPMI) dan disampaikan melalui sistem informasi berbasis web pada tautan [simk.bpjt.pu.go.id](http://simk.bpjt.pu.go.id).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Sekretaris BPJT,**  
  
**Triono Junoasmono, Ph.D.**  
**NIP. 19710604 199803 1 006**

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol
2. Direktur Jenderal Bina Marga
3. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Anggota Badan Pengatur Jalan Tol

Lampiran Surat Sekretaris BPJT

Nomor : BM.07.02-Pl/859

Tanggal : 29 Desember 2021

### DAFTAR PENERIMA SURAT

1. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Serpong – Balaraja
2. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Serpong – Cinere
3. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Cinere – Jagorawi
4. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Cimanggis – Cibitung
5. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Cibitung – Cilincing
6. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kp. Melayu
7. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan
8. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Ciawi – Sukabumi
9. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Seksi 4
10. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Seksi 5 – 6
11. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Serang – Panimbang
12. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Semarang – Demak
13. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo
14. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar
15. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo
16. *Team Leader* Konsultan PMI Simpang Susun Romokalisari
17. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Manado – Bitung
18. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Sigli – Banda Aceh
19. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Binjai – Langsa
20. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Indrapura-Kisaran
21. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi
22. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar
23. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Padang – Pekanbaru (Pekanbaru – Bangkinang – Pangkalan)
24. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Padang – Pekanbaru (Kapalo Hilalang – Sicincin – Padang)
25. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Simpang Indralaya – Prabumulih
26. *Team Leader* Konsultan PMI Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu