



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGATUR JALAN TOL

Gedung Bina Marga Lantai 2 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7258063, 7257126 Fax. (021) 7257126

Nomor : **BM.01.02 - Pt / 122**
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Data Kurva – S Rencana dan Realisasi
Konstruksi Jalan Tol**

Jakarta, **2** Maret 2021

Yth.

Direktur Utama Badan Usaha Jalan Tol (daftar terlampir)

di

Tempat

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tahap konstruksi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), BUJT diwajibkan menyusun jadwal pelaksanaan konstruksi berupa Kurva S (Jadwal Kurva S) sesuai dengan Rencana Teknik Akhir untuk mendapat persetujuan dari Pemerintah dan merupakan jadwal konstruksi yang mengikat bagi para pihak.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, BUJT diminta untuk segera menyampaikan:
 - a. Jadwal Kurva S Rencana sesuai dengan PPJT/ Amandemen PPJT.
 - b. Jadwal Kurva S Rencana sesuai usulan perubahan dari BUJT (jika ada).
 - c. Jadwal Kurva S Realisasi.
 - d. Permasalahan yang menyebabkan deviasi progres dan keterlambatan penyelesaian konstruksi.

untuk setiap seksi/ paket pekerjaan disampaikan kepada BPJT melalui email: bpjt.teknik@pu.go.id selambat - lambat pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Sekretaris BPJT,
Triono Junoasmono, Ph.D
NIP. 19710604 199803 1 006

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (sebagai laporan)
2. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga
3. Para Anggota Badan Pengatur Jalan Tol

Lampiran Surat Sekretaris BPJT
Nomor : **BM.01.02-Pt/122**
Tanggal : **2** Maret 2021

DAFTAR BADAN USAHA JALAN TOL

Holding BUJT

1. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
2. Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero)
3. Direktur Utama PT Waskita Toll Road
4. Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada
5. Direktur Utama PT Marga Utama Nusantara

BUJT Tahap Konstruksi

1. Direktur Utama PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
2. Direktur Utama PT Jasamarga Japek Selatan
3. Direktur Utama PT Citra Waspphutowa
4. Direktur Utama PT Trans Lingkar Kitajaya
5. Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development
6. Direktur Utama PT Trans Bumi Serbaraja
7. Direktur Utama PT Bintaro Serpong Damai
8. Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar
9. Direktur Utama PT Cinere Serpong Jaya
10. Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol
11. Direktur Utama PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
12. Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
13. Direktur Utama PT Jogja Solo Marga Makmur
14. Direktur Utama PT Lintas Marga Sedaya
15. Direktur Utama PT PP Semarang Demak
16. Direktur Utama PT Margabumi Matraraya
17. Direktur Utama PT Hutama Marga Waskita
18. Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero)
19. Direktur Utama PT Wijaya Karya Serang Panimbang
20. Direktur Utama PT Jasamarga Manado Bitung
21. Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen
22. Direktur Utama PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol
23. Direktur Utama PT Trans Jabar Tol
24. Direktur Utama PT Waskita Bumi Wira
25. Direktur Utama PT Waskita Sriwijaya Tol
26. Direktur Utama PT Cimanggis Cibitung Tollways
27. Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways
28. Direktur Utama PT Kresna Kusuma Dyandra Marga